

Framework for activity planning

Name of organisation: MAT-LACOST

Period: Oktober - Dezember

Date	Activity (incl. Partner or/and regional stakeholders involved)	In the frame of: WP/Milestone/Deliverable	Expected Output
15.10.	Multiplikatorenworkshop mit Lehrern - Thema: “Psychosexuelle Entwicklung als Basis für gelingende Präventionsarbeit”, Evaluation Partner: Klinik Stettin	WP 4	Inhaltlich-methodische Umsetzungsmöglichkeiten für schulische Präventionsarbeit
16. 10.	Straßenbahnaktion in Stettin – Öffentlichkeitsarbeit und HIV-Prävention vor Ort Partner: Klinik Stettin, DADU, Gesundheitsamt	WP 4 und 9	Information, Austausch und Zusammenarbeit
8. 11.	Schulung der Gesundheitsämter M-V Teil 2 zur HIV- Test-Beratung Partner: DAH, Landesamt für Gesundheit und Soziales, Ministerium für Soziales und Gesundheit	WP 4	Verbesserung der Kommunikation zur HIV-Test- Beratung

19. – 21. 11.	<p>Basisworkshop für Medizin- und Pädagogikstudenten der Universität Rostock als Peers, Evaluierung</p> <p>Partner: Universität Rostock, Projekt „Mit Sicherheit verliebt“, ACR</p>	WP 4	Ausbildung von Multiplikatoren für die Schulprävention
November / Dezember	<p>Abspraken für Werksvertrag Uni Rostock – Planung Curriculum und Kommunikationsseminare</p>	WP 4	
Oktober - Dezember	<p>Rechenschaftslegung 2010 / Arbeitsplan 2011, Absprachen mit Kooperationspartnern</p>	WP 9, WP 4	